



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от *28.08.2024* № *186-п*

г. Южа

**Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)
«Создание библиотеки нового поколения» на базе межпоселенческой
центральной библиотеки муниципального казенного учреждения
культуры «Южская межпоселенческая центральная библиотека»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях реализации национального проекта "Культура", Администрация Южского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить дорожную карту «Создание библиотеки нового поколения» на базе межпоселенческой центральной библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Южская межпоселенческая центральная библиотека» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам культуры, образования, социальной сферы, молодежи и спорта Администрации Южского муниципального района Н.А. Гагаеву.

Глава Южского муниципального района



В.И. Оврашко

Приложение
к постановлению Администрации
Южского муниципального района
Ивановской области
от 18.02.2022 № 185-п

Дорожная карта
«Создание библиотеки нового поколения» на базе межпоселенческой центральной библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Южская межпоселенческая центральная библиотека»

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Сумма расходов (средства субъекта РФ), руб.	Сумма расходов (федеральные средства), руб.	Ответственное лицо
1.	Создание рабочей группы с участием представителей администрации муниципального образования, учреждения	15.02.2022 г.	-	-	Зиновьева Т.В. начальник отдела по де- лам культуры, молодежи и спорта адми- нистрации Южского му- ниципального района Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южска МЦБ»
2.	Дизайн-проект (заключение договора на разработку, сдача готового дизайн-проекта)	15.02.2022 г. 28.02.2022 г.	52000,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
3.	Акт обследования здания (заключение договора на обследование, сдача готового обследования)	15.02.2022 г.- 28.02.2022 г.	35000,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
4.	Разработка проектно-сметной документации на проведение косметического ремонта помещений межпоселенческой центральной библиотеки	15.02.2022 г.- 28.02.2022 г.	10000,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
5.	Текущий ремонт:	01.03.2022 г.- 01.07.2023 г.	1014434,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК

					«Южская МЦБ»
5.1	Замена дверей	01.03.2022 г.- 01.05.2022 г.	310000,0		Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
5.2.	Ремонт холла межпоселенческой центральной библиотеки	01.03.2022 г.- 30.03.2022 г.	104434,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
5.3	Ремонт лестничной клетки межпоселенческой центральной библиотеки	01.02.2023 г.- 29.02.2023 г.	600000,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
5.4	Ремонт помещений межпоселенческой центральной библиотеки, согласно дизайн-проекта	01.03.2023 г.- 30.06.2023 г.	0	2 786 058,0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
6.	Создание современного библиотечного пространства (приобретение мебели)	01.04.2023 г.- 01.07.2023 г.	0	3 513 942,0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
7.	Укрепление материально- технической базы межпоселенческой центральной библиотеки (приобретение компьютерного оборудования, периферии, телевизионного и аудио оборудования)	01.04.2023 г.- 01.07.2023 г.	0	2 500 000,0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
8.	Обновление фонда библиотеки	01.04.2023 г.- 01.07.2023 г.	0	1 200 000,0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
9.	Приобретение оборудования для лиц с ограниченными возможностями	01.09- 30.09.2022 г. 01.04- 30.04.2023 г.	50 000,0 50 000,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
10.	Доставка, сборка мебели и настройка оборудования	01.09.2023 г.- 30.09.2023 г.	100 000,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»

11.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала (основного персонала)	01.02.2023 г.- 01.06.2023 г.	100 000,0	0	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
12.	Открытие модельной библиотеки	15.10.2023 г.	-	-	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
13.	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижения результатов	15.11.2023 г.	-	-	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
14.	Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов	Август 2023 г.	170 000,0	-	Рожкова Н.Н. директор МКУК «Южская МЦБ»
	ИТОГО		1 581 434,0	10 000 000,0	